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План
введения ФГОС в муниципальном казенном образовательном учреждении
	№ п/п
	Мероприятия
	Срок
	Ответственные

	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 

	1.
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС
	июнь 2011
	Мациев И.А.., директор школы

	2.
	Разработка, обсуждение и принятие образовательной программы школы
	до мая 2011
	Мациев И.А.., директор школы

Ибрагимова З.М., зам.дир. по УВР

	3.
	Разработка, обсуждение и принятие духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося
	до марта 2011
	 Ибрагимова З.М., зам.дир. по УВР
     Абдурашидова Х.Б.., педагог-психолог

	4.
	Разработка, обсуждение и принятие программы формирования универсальных учебных действий
	до марта 2011
	Ибрагимова З.М., зам.дир. по УВР

Учителя начальных классов

	5.
	Разработка, обсуждение и принятие программы «Здоровье»
	до марта 2011 
	Ибрагимова З.М., зам.дир. по УВР

Магомедов А.К.зам.дир. по ВР



	6.
	Разработка, обсуждение и принятие программы проектной деятельности обучающихся
	до марта 2011 
	Мациев И.А., директор школы
Учителя начальной школы

	7.
	Разработка учебного плана
	до марта 2011
	Мациев И.А., директор школы

	8.
	Изучение педагогами начальных классов планируемых результатов обучения начального общего образования
	октябрь – ноябрь 2010
	Ибрагимова З.М., зам.дир. по УВР

Учителя начальных классов

	9.
	Разработка рекомендаций по составлению рабочих программ по предметам 
	до января 2011 
	Ибрагимова З.М., зам.дир. по УВР

Магомедов А.К., зам.дир. по ВР



	10.
	Разработка рабочих программ по предметам 
	до апреля 2011
	Ибрагимова З.М., зам.дир. по УВР

Учителя начальных классов

	11.
	Изучение моделей взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования
	до декабря 2011
	Мациев И.А., директор школы
Ибрагимова З.М., зам.дир. по УВР

Магомедов А.К., зам.дир. по ВР



	12.
	Изучение возможностей привлечения учреждений дополнительного образования к организации внеурочной деятельности обучающихся
	до декабря 2011
	Ибрагимова З.М., зам.дир. по УВР

Магомедов А.К., зам.дир. по ВР



	13.
	Создание методического конструктора и плана дополнительного образования обучающихся школы
	До

 мая

2011
	     Мациев И.А.., директор школы
     Ибрагимова З.М., зам.дир. по УВР

	14.
	Разработка программы внеурочной деятельности обучающихся школы
	до апреля 2011
	     Мациев И.А.., директор школы
     Ибрагимова З.М., зам.дир. по УВР

	15.
	Обеспечение соответствия нормативно-правой базы школы требованиям ФГОС (изменение должностных инструкций, режима   занятий учреждения и т.д.)
	до июня 2011
	     Мациев И.А.., директор школы


	16.
	Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения
	до февраля2011
	     Мациев И.А.., директор школы


	Организационное обеспечение введения ФГОС 

	1.
	Подготовка и проведение семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС
	в течение года
	Администрация школы

	2.
	Изучение учителями школы документов по внедрению ФГОС через систему консультаций
	в течение года
	Администрация школы

	3.
	Обучение педагогов на КПК, целевых курсах, ОМЦ, базовых площадках
	
	

	4.
	Создание творческих групп по обеспечению деятельности учреждения по введению ФГОС 
	сентябрь 2011
	Заместители директора 

	5.
	Определение и утверждение списка учебников и учебных пособий для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС
	до апреля 2011
	       Мациев И.А.., директор школы


	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Анализ степени соответствия реально существующего ресурсного обеспечения школы требованиям ФГОС 
	сентябрь 2011
	       Мациев И.А.., директор школы
       Абдурашидов Р.Р., зам дир. по АХЧ


	2.
	Изучение возможностей улучшения МТБ через привлечение внебюджетных средств
	в течение года
	       Мациев И.А.., директор школы
  

	3.
	Приобретение методической литературы для педагогов школы по вопросам введения ФГОС
	в течение года
	       Мациев И.А.., директор школы
 Абдулкеримова Л.М.библиотекарь школы

	4.
	Оборудование мультимедийной техникой рабочих мест учителей начальных классов, переходящих на ФГОС
	до сентября 2011
	    Мациев И.А.., директор школы
    Абдурашидов Р.Р., зам дир. по АХЧ



	Информационное обеспечение введения ФГОС   

	1.
	Информирование общественности, в том числе родительской, о ходе и результатах введения ФГОС в МКОУ  «Аджимажагатюртовская  СОШ» с помощью интернет ресурсов 
(школьный сайт)
	в течение года
	Мациев И.А.., директор школы
Мациев А.И., ответственная за обновления сайта.

	2.
	Рассмотрение требований ФГОС на заседаниях с родительской общественностью (управляющий совет, общешкольный родительский комитет, родительские собрания) 
	в течение года
	Мациев И.А.., директор школы


	3.
	Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС
	в течение года
	Мациев И.А.., директор школы


	4.
	Организация изучения общественного мнения по вопросам ФГОС и внесение возможных изменений 
	в течение
	Мациев И.А.., директор школы




